



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 13 (tredici) del mese di novembre, alle ore 16.00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 16101/A.6 del 08/11/2023.

ris ris ris

DELIBERAZIONE N. 154/C-23

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP

Perizia suppletiva di variante lavori di "COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO BRIAN".

Progetto Esecutivo 03 luglio 2023

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 DEL 2/04/2019 e n. 10 DEL 29/07/2021

CODICE PROGETTO 1182.3 - CUP: C37H19002260001

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la 1^a perizia suppletiva di variante dei lavori di "COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO BRIAN".

Progetto Esecutivo 03 luglio 2023 - O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 DEL 2/04/2019 e n. 10 DEL 29/07/2021
CODICE PROGETTO 1182.3 - CUP: C37H19002260001

Sono presenti i seguenti componenti:

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea che entra alle ore 16.50, durante la trattazione dell'argomento n. 4 all'ordine del giorno, e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno

Il rappresentante regionale ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, Bragnolo Marcellino, è assente.

Il Presidente della Consulta dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, Giacomo Gasparotto, è assente.



Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

Assistono alla seduta:

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;

il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante, collegato in videoconferenza;

Il Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Andrea Xausa.

Il Caposettore Controllo di Gestione e Personale rag. Nadia Favretto e il Caposettore Bilancio e Appalti rag. Maurizio Gazzola sono presenti nei punti di propria competenza.




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con decreto del Soggetto Attuatore n. 2237 del 22.12.2021 sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa BM PLUS S.R.L. i lavori di **COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO BRIAN**; che le verifiche ex lege in regime derogatorio alla società BM PLUS S.R.L. non davano esito positivo e, pertanto, con Deliberazione dd. 12.12.2022 n. 170/C-22 il Consiglio di Amministrazione prendendo atto del procedimento di revoca dell'aggiudicazione, di esclusione dalla gara e di dichiarazione di nullità del contratto stipulato con la società BM PLUS s.r.l., ha disposto l'aggiudicazione delle opere a favore della seconda classificata Società LASA F.LLI NATA S.R.L.;
- con contratto del 17.04.2023 è stato affidato alla Società LASA F.LLI NATA S.R.L. i lavori per € 651.422,07, esclusi oneri previdenziali relativi alla progettazione ed IVA, e così suddivisi: corrispettivo per l'esecuzione dei lavori: € 593.261,74, corrispettivo per la progettazione esecutiva: € 26.160,33 (oneri previdenziali esclusi) e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 32.000,00.
- con verbale in data 11 maggio 2023 si è provveduto alla consegna dei lavori.


Rilevato che:

- nel corso dei lavori di **COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO BRIAN** si è reso necessario approvare una perizia di variante riguardante la manutenzione delle 2 porte vinciane a valle laterali e nello specifico: sostituzione n. 4 cerniere



inferiori, sostituzione delle crociere strutture, sistemazione deterioramenti mantelli, sistemazione deterioramenti piattebande profili strutturali, sistemazione profili UPN per contenimento battute in legno, golfari di sollevamento, sostituzione n. 4 cuscinetti superiori, secondo piazzamento gru per porte di monte e rilievo topografico gargami e perni fuori acqua e restituzione grafica.

- con prot. n. 13914 del 16.10.2023 il direttore dei lavori ha presentato richiesta di autorizzazione alla maggiore spesa con rimodulazione del quadro economico finanziari e nella medesima data è stata autorizzata dal responsabile unico del procedimento.
- che, pertanto, il Direttore dei Lavori, dott. Marco Cecchetto, ha disposto la redazione di una Perizia Suppletiva di Variante, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49 del 7 marzo 2018, con motivata relazione tecnica in data 09 novembre 2023;
- che detti interventi comportano una maggiore spesa di € 94.671,00 pari al 14,53% dell'importo del contratto principale (IVA esclusa) e trovano copertura economica nell'importo delle economie disponibili;
- che detti interventi sono stati regolati con Atti di Sottomissione, Verbali Nuovi prezzi concordati, ai sensi dell'art.106 co. 1 lett. b) e c) e co. 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., sottoscritti dal RUP e dalle Imprese appaltatrici interessate;
- che l'entità delle variazioni sotto il profilo tecnico, quantitativo ed economico è evidenziata puntualmente dalla relazione tecnica, dal quadro economico di raffronto, allegati alla suddetta Perizia di variante datata 09 novembre 2023 e conservata agli atti del Consorzio;
- i predetti lavori aggiuntivi troveranno, pertanto, copertura all'interno del quadro economico di cui alle risorse finanziate con Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021 del Commissario Delegato primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 05 novembre 2018 per un importo complessivo di 1.000.000,00 e qui di seguito riportato:



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

		Progetto definitivo (19.11.2021)	Progetto esecutivo (03.07.2023)	Perizia di variante
Lavori				
A1	A.1.1 Lavori	660.566,26	593.261,74	687.932,74
	A.1.2 Oneri sicurezza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Lavori		692.566,26	625.261,74	719.932,74
Somme a disposizione				
B1	I.V.A. 22% su Totale Lavori (A1+A2)	152.364,58	137.557,58	158.385,20
B2	Spese tecniche di progettazione definitiva	40.000,00	40.000,00	36.464,86
B3	Spese tecniche di progettazione esecutiva	40.000,00	33.192,23	33.192,23
B4	Spese tecniche DL, CSE e collaudo	60.000,00	60.000,00	35.000,00
B5	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	13.851,33	12.505,23	12.505,23
B6	Imprevisti ed arrotondamento	1.217,84	91.483,22	4.519,74
Totale Somme a disposizione		307.433,74	374.738,26	280.067,26
TOTALE COMPLESSIVO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Atteso che In data 10.11.2023 è stato rilasciato parere del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla Perizia di variante e conservato agli atti del Consorzio.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 3 (tre) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,



DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per quanto di competenza del Consorzio, la perizia di variante del progetto denominato "COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO BRIAN" (CUP C37H19002260001), dell'importo di € 1.000.000,00, datato 03 luglio 2023,
2. Di trasmettere la perizia di variante di cui al precedente punto 1. al Soggetto Attuatore per le successive fasi di approvazione.

~ ~ ~

Alle ore 18.40, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 21 novembre 2023
