



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 29 (ventinove) del mese di settembre, alle ore 15.30, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 12558/A.6 del 23/09/2025.

ris ris ris

DELIBERAZIONE N. 161/C-25

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP.

Approvazione perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponde e ripristino sezione idraulica in comune di Fossalta di Portogruaro - Stralcio 2".

CM 1241 CUP I88H23000310006

Nota per la trasparenza: Il Consiglio di Amministrazione approva, per quanto di competenza, la perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponda e ripristino sezione idraulica in comune di Fossalta di Portogruaro – Stralcio 2" - 625.000,00 €.

CM 1241 CUP I88H23000310006

Sono presenti i seguenti componenti:

Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente) e Bortoluzzo Nicola.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: Scarpa Roberto.

È presente il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Bortoluzzo Tiziano, Lessi Gianluca, Vio Federica.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.



Assistono alla seduta:

- il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
- il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;
- il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante, collegato in videoconferenza;
- Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la pianificazione coordinata condotta da Consorzio di Bonifica e Comune di Fossalta di Portogruaro nell'ambito dell'accordo del 10/08/2012 ha portato alla redazione del Piano Comunale delle Acque (approvato con D.C.C. n. 40 del 06/11/2014) nel quale, oltre a interventi di messa in sicurezza idraulica, venivano delineate azioni per la riqualificazione delle vie d'acqua e sinergie con aspetti ambientali;
- con l'obiettivo di dar seguito alle iniziative di programmazione territoriale ed idraulica così avviate e al contempo predisporre un parco progetti per eventuali future candidature a iniziative di finanziamento delle opere, Il Comune ed il Consorzio hanno successivamente sottoscritto in data 27/07/2021 un accordo per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica dedicati a interventi di ripristino della sezione idraulica della Roggia Lugugnana, sistemazione di sponda e riqualificazione dell'asta sotto l'aspetto fruitivo, anche migliorando l'accessibilità alle sponde;
- il progetto di fattibilità generale così sviluppato, a firma dell'ing. Annachiara Bixio dello studio Nordest Ingegneria, è stato approvato dal Consorzio di Bonifica con delibera CDA n. 75 del 12/06/2023;
- rispetto a tale progetto generale, il Comune è già risultato assegnatario di un finanziamento nazionale (Legge 145/2018 comma 139) per la realizzazione del 1^ stralcio operativo;
- con D.G.R. n. 1054 del 29/08/2023 è stato approvato un ulteriore bando di finanziamento regionale riservato ai Comuni, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica;
- il Comune di Fossalta di Portogruaro ha partecipato all'iniziativa, mettendo a disposizione un co-finanziamento comunale e presentando un progetto esecutivo per un intervento dedicato alla sistemazione idraulica della Roggia Lugugnana, che include interventi di ripresa frane e riordino del corso d'acqua;
- il Decreto Regionale n. 381 del 30/10/2023 ha definito la graduatoria, che vede l'assegnazione al Comune di Fossalta di Portogruaro del contributo regionale di 462.500,00 €, cui si aggiungono 162.500,00 € derivanti dal bilancio comunale;



- Comune e Consorzio di Bonifica in data 22.05.2024 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che regola i rapporti fra i 2 Enti, al fine realizzare i lavori così finanziati;
- tale Protocollo prevede che il Comune individui al suo interno la figura del Responsabile Unico del Progetto, coadiuvata da un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e una figura di supporto da individuare entrambe all'interno del Consorzio, le quali si occuperanno congiuntamente anche dell'attività di verifica tecnica sul progetto;
- gli interventi in oggetto non prevedono l'esproprio di aree;
- con Determina del Direttore Generale n. 7 del 29/04/2024 è stata formalizzata la nomina delle figure di riferimento in fase di progettazione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74/C-24 del 06.05.2024 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo;
- con Determina del Direttore Generale n. 13 del 27/05/2024 è stata formalizzata la nomina delle figure di riferimento in fase di direzione lavori;
- con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22.05.2024 il Comune ha conferito il ruolo di Stazione Appaltante al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, il quale ha nominato, con successiva Delibera Presidenziale n. 26 del 04.06.2024, il dott. Gianmaria Durante, Direttore Amministrativo del Consorzio, quale Responsabile del Procedimento di selezione ex art. 15 Codice Appalti;
- con Decisione a contrarre n. 234 Reg. Gen. delle Determinazioni del 31.05.2024, il RUP del Comune di Fossalta di Portogruaro – Arch. Elisa Acco - ha disposto, per le motivazioni contenute nella stessa, di procedere alla procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'appalto delle Opere in oggetto, con definizione degli elementi della procedura, ed in particolare, delle modalità di scelta dei contraenti nonché il criterio di aggiudicazione dell'appalto;
- in ottemperanza alla suddetta Determina, in data 13.06.2024 prot. Prot. N. 7707 / I.2.1241 è stato pubblicato, sul Portale Appalti del Consorzio e nelle Banche dati ex legge, il bando di gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 12.07.2024 alle ore 12:00 sono pervenute, tramite il Portale Appalti, n. 7 offerte economiche;
- con Delibere presidenziali n. 38 del 15.07.2024 e n. 44 del 31.07.2024, ratificate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/C-24 del 09.08.2024, è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
- la fase di apertura e valutazione della documentazione amministrativa e di verifica della presenza delle offerte tecniche si è tenuta a cura della Commissione di gara in data 18.07.2024, sospesa per l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice Appalti, e conclusa in data 29.07.2024, con gli esiti riportati in apposito verbale, pubblicato sul sito del Consorzio;



- la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata il giorno 01.08.2024, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, ed in seduta pubblica il giorno 02.08.2024 per l'apertura delle offerte economiche;
- al termine delle operazioni di gara, la miglior offerta è risultata essere quella dell'Operatore Economico ADRIACOS S.p.a. Società Benefit, con gli esiti riportati in apposito verbale, pubblicato sul sito della Stazione Appaltante;
- a seguito dell'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art 110 Dlgs 36/2023, giusta comunicazione del RUP Prot. N. 10648 / I.2.1241 del 07.08.2024, l'Operatore Economico ha prodotto la giustificazione richiesta la quale è stata successivamente oggetto di chiarimento con nota Prot. n. 11348/I.2 CM 1241 del 26.08.2024; la Commissione ed il Responsabile del Procedimento di Selezione, analizzata la documentazione tutta, hanno ritenuta congrua la giustificazione ed è stato assunto con esito positivo il provvedimento Prot. n. 11819/I.2.1241 del 10/09/2024 a firma del Responsabile del Procedimento di Selezione;
- con Provvedimento Prot. n. 12337 / I.2.1241 del 18.09.2024 il Responsabile del Procedimento di Selezione, ha proposto l'aggiudicazione all'Appaltatore dei lavori oggetto del presente contratto;
- con Determina n 389 del 30.09.2024 il Responsabile del Progetto Comunale – Arch. Elisa Acco ha disposto l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico ADRIACOS S.p.a. Società Benefit;
- in data 29.10.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato al repertorio comunale n. 1398 nella medesima data;
- I lavori sono stati consegnati in data 15/10/2024, con un termine utile di 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna e con scadenza prevista al 12/04/2025 per l'ultimazione degli stessi;
- con determinazione n.164 del 11.04.2025 il Responsabile del Servizio del Comune di Fossalta di Portogruaro, acquisito il parere del Direttore dei Lavori in merito alla richiesta di proroga presentata dalla Ditta Adriacos S.p.a. Società Benefit con nota acquisita al prot. consorziale n. 5246 del 07.04.2025, ha concesso una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori fissando pertanto la nuova scadenza per il giorno 11.06.2025;
- in data 03/06/2025, il Direttore dei Lavori ha prima sospeso i lavori e successivamente, con nota prot. n. 9026 del 02/07/2025, richiesto autorizzazione al RUP alla redazione di una Perizia di Variante;
- con nota prot. n. 7853 del 22/07/2025 il RUP ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante;
- che con protocollo n. 12425 del 18/09/2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la perizia suppletiva di variante per l'approvazione di competenza;
- che con Determina reg. gen. n. 353 del 25/09/2025 il Comune ha approvato la perizia di variante;

Vista ed esaminata:

- la perizia suppletiva di variante n.1, datata 10/09/2025, a firma del dott. Marco Cecchetto, che prevede di realizzare interventi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli già previsti dal contratto d'appalto considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire maggiori quantità di alcune lavorazioni -principalmente opere di presidio spondale- al fine di migliorare la manutenibilità e la sicurezza idraulica



di alcune zone che durante gli ultimi eventi atmosferici hanno evidenziato una criticità idraulica non meglio riscontrabile in fase progettuale, per un quadro economico complessivo di 625.000,00 €, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

		Progetto esecutivo del 23/04/2024	Determina aggiudicazione n. 389 del 30/09/2024 (A)	1° Perizia di Variante (B)	Differenza (B) - (A)
A	LAVORI IN APPALTO				
A.1	Interventi di messa in sicurezza del territorio	€ 457.650,00	€ 417.677,76	€ 417.677,76	€ 0,00
A.1.1	Importo lavori Variante			€ 45.556,88	€ 45.556,88
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza	€ 467.650,00	€ 427.677,76	€ 473.234,64	€ 45.556,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza	€ 102.883,00	€ 94.089,11	€ 104.111,62	€ 10.022,51
B.2	Spese tecniche e supporto al RUP 8% su lavori e costi sicurezza	€ 37.412,00	€ 37.412,00	€ 37.412,00	€ 0,00
B.3	Spese tecniche e RUP 2% su lavori e costi sicurezza	€ 9.353,00	€ 9.353,00	€ 9.353,00	€ 0,00
B.4	Analisi terre da scavo (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 539,73	€ 539,73	€ 0,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.702,00	€ 7.162,27	€ 349,01	-€ 6.813,26
B.6	Ribassi d'asta		€ 48.766,13		-€ 48.766,13
	Totale somme a disposizione	€ 157.350,00	€ 197.322,24	€ 151.765,36	-€ 45.556,88
	TOTALE	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 0,00

Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo N. e del Rappresentante regionale Girardi, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per quanto di competenza, la perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponda e ripristino sezione idraulica in comune di Fossalta di Portogruaro – Stralcio 2' – 625.000,00 € - CM 1241 - CUP I88H23000310006.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere all'avvio degli adempimenti di competenza.

~ ~ ~

Alle ore 18.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 2 ottobre 2025
