



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 15.30, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 1993/A.6 del 20/02/2026.



DELIBERAZIONE N. 027/C-26

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o deliberazioni relative alle attività sui LLPP

Approvazione 1^a perizia suppletiva di variante dei lavori denominati " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA - VELA (STRALCIO FUNZIONALE)

ID FSCRI_RI_487 - Progetto Esecutivo 03/02/2025 - Decreto di concessione Regione Veneto. n. 57 del 16/07/2025 - C.U.P. C98H23000390001 – Codice Master: 1251.II

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la 1^a perizia suppletiva di variante dei lavori denominati " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA - VELA (STRALCIO FUNZIONALE)

ID FSCRI_RI_487 - Progetto Esecutivo 03/02/2025 - Decreto di concessione Regione Veneto. n. 57 del 16/07/2025 - C.U.P. C98H23000390001 – Codice Master: 1251.II

Sono presenti i seguenti componenti:

Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

È presente il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

È presente il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Bortoluzzo Tiziano, Lessi Gianluca, Martin Gianluigi, Vio Federica.



Assistono alla seduta:

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;

il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;

Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto in data 3 febbraio 2025 e, successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 3 del 29 aprile 2025, è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei Lavori per la supervisione e il coordinamento delle attività;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/C-25 del 27 agosto 2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori e, in esecuzione, il contratto n. 322 è stato stipulato il 1° ottobre 2025 per un importo complessivo di € 540.470,14, comprensivo di € 526.500,00 per i lavori e € 13.970,14 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono stati avviati con la consegna parziale del cantiere in data 16 ottobre 2025 e la consegna definitiva è avvenuta il 3 novembre 2025, con ultimazione prevista per il 1° maggio 2026.

Rilevato che:

- nel corso dei lavori di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA - VELA (STRALCIO FUNZIONALE) si è reso necessario approvare una perizia di variante riguardante la realizzazione di ulteriori circa 123 m di ripresa delle frane e delle scarpate arginali, in continuità con il tratto A, al fine di garantire uniformità strutturale, funzionale e prestazionale con gli interventi già eseguiti e previsti dal progetto esecutivo originario.
- con prot. n. 1909 del 19/02/2026 il Direttore dei Lavori ha presentato richiesta di autorizzazione alla maggiore spesa con rimodulazione del quadro economico finanziario e che in data 20/02/2026 è stata autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto.

Atteso che:

- pertanto, il Direttore dei Lavori, dott. Marco Cecchetto, ha disposto la redazione di una Perizia Suppletiva di Variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett b) e c) e comma 2 del D.lgs. 36/2023, con motivata relazione tecnica in data 20/02/2026;



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

- detti interventi comportano una maggiore spesa di € 53.505,00 pari al 9,90% dell'importo del contratto principale (IVA esclusa) e trovano copertura economica nell'importo delle economie disponibili;
- detti interventi sono stati regolati con atto di sottomissione redatto e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, per consentire l'impiego delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- l'entità delle variazioni sotto il profilo tecnico, quantitativo ed economico è evidenziata puntualmente dalla relazione tecnica, dal quadro economico di raffronto, allegati alla suddetta Perizia di variante datata 20/02/2026 e conservata agli atti del Consorzio.

Dato atto che i predetti lavori aggiuntivi troveranno, pertanto, copertura all'interno del quadro economico di cui alle risorse finanziate con Decreto di concessione della Regione Veneto n. 57 del 16/07/2025 per un importo complessivo di 800.000,00 e qui di seguito riportato:

		PROGETTO ESECUTIVO 03/02/2025	CONTRATTO 01/10/2025	1° PERIZIA DI VARIANTE
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori	€ 574.317,18	€ 526.500,00	€ 580.005,00
A.2	Oneri sicurezza	€ 13.970,14	€ 13.970,14	€ 13.970,14
	Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza	€ 588.287,32	€ 540.470,14	€ 593.975,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza	€ 129.423,21	€ 118.903,43	€ 130.674,53
B.2	Art. 45 del Dlgs 36/2023 - oneri struttura 2%	€ 11.765,75	€ 11.765,75	€ 11.765,75
B.3	Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, collaudo) inclusi oneri e IVA	€ 58.828,73	€ 58.828,73	€ 58.828,73
B.4	Spese per indennizzi occupazioni temporanee e danni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
B.5	Analisi terre da scavo, indagini tecniche e interferenze sottoservizi (IVA compresa)	€ 4.000,00	€ 882,06	€ 882,06
B.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.694,99	€ 5.812,93	€ 1.873,79
B.7	Ribasso d'asta 8,326% (IVA inclusa)		€ 58.336,96	
	Totale somme a disposizione	€ 211.712,68	€ 259.529,86	€ 206.024,86
TOTALE		€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Vista la Perizia di variante datata 20/02/2026 e conservata agli atti del Consorzio.

Visto il parere del Responsabile Unico del Progetto rilasciato in data 20/02/2026 in merito alla succitata perizia di variante e conservato agli atti del Consorzio.

Visto il D.lgs. 36/2023.

Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 5 (cinque) voti favorevoli dei Consiglieri Pegoraro, Baldo Bortoluzzo, Scarpa e del



Rappresentante regionale Girardi, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per quanto di competenza del Consorzio, la perizia di variante del progetto denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA - VELA (STRALCIO FUNZIONALE) - ID FSCRI_RI_487, dell'importo di € 800.000,00, datato 20/02/2026.
2. Di trasmettere la perizia di variante di cui al precedente punto 1. al Soggetto Attuatore per le successive fasi di approvazione.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere a tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

~ ~ ~

Alle ore 19.10, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO
(Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 5 marzo 2026
