DELIBERA PRESIDENZIALE N. 35 DEL 04/11/2026

"MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO INTRUSIONE MARINA, RINFORZO E DIAFRAMMATURA ARGINE LITORANEA VENETA CANALE REVEDOLI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU
CODICE MASTER:1212 CUP: C58H22000260001 CIG: BA80DB97B3
PNRR M2C4 SUB-INVESTIMENTO 2.1B
APPROVAZIONE CERTIFCATO DI REGOLARE ESECUZIONE ASFALTATURE VIA VALLESINA

Nota per la trasparenza: Il Presidente, in via d'urgenza, per quanto di competenza approva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in diretta amministrazione di "Asfaltature di Via Vallesina", nell'ambito delle opere PNRR - M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU
(CUP C58H22000260001 – CIG BA80DB97B3 – C.M. 1212).

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha individuato la necessità di procedere a rialzo e rinforzo delle arginature di difesa dalle acque esterne sull'intero comprensorio e considerato che quella della Litoranea Veneta sono da considerarsi prioritarie per il ridotto franco dimostrato durante le alte maree eccezionali registrate durante recenti eventi concomitanti a venti sciroccali il Consorzio ha segnalato alla Regione Veneto la necessità di provvedere con priorità al rialzo e re-ingrosso delle arginature del canale Revedoli lato nord;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e include la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- con nota n. SCD/0054701 del 16/12/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato alla Regione Veneto l'approvazione della lista dei nuovi progetti inseriti

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b, la quale lista include l'intervento in oggetto di "Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine Litoranea Veneta Canale Revedoli" per un importo di 2.500.000,00 €;

- con delibera CDA n. 007/C-23 del 03/02/2023 il Consorzio ha approvato il testo dell'accordo con la Regione Veneto, la quale segue il coordinamento dei progetti PNRR finanziati nel territorio regionale, rappresenta l'Amministrazione Responsabile e cura l'interfaccia con la struttura di Protezione Civile Nazionale;
- tale accordo tra Regione Veneto e Consorzio, sottoscritto in data 16/03/2023 prevede all'art. 7 che i progetti siano approvati da parte del Soggetto Attuatore senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi della Regione del Veneto, fermo restando la necessita di acquisire tutti i necessari pareri o nulla osta;
- il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023 conferma l'accesso al Fondo Opere Indifferibili e quindi il finanziamento per ulteriori € 1.168.000,00, portando il quadro economico complessivo dell'intervento da € 2.500.000,00 a € 3.668.000,00;
- con delibera presidenziale n. 37 del 24.10.2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 148/C-23 del 13.11.2023, è stato approvato il progetto esecutivo del 28/07/2023 PNRR - M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n.005/C-26 del 27.01.2026 è stata approvata la Perizia di variante n.2 datata 19/01/2026 dei lavori PNRR - M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU con relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 5.909.130,23, che prevede:
  - per lavori in appalto un importo di € 3.753.490,16, comprensivo di oneri della sicurezza;
  - somme a disposizione dell'Amministrazione - voci da B1) a B15) - un importo complessivo di € 2.155.640,07, comprensivo di iva, dove alla voce B7) denominata "Opere in DA_ Int.1 Ripristino manto stradale Via Vallesina" è previsto un importo complessivo di € 446.213,80 compresi oneri della sicurezza, Iva esclusa;
- con determina dell'Area Tecnica, a firma del Direttore dell'Area Generale, n.19 del 27/01/2026 è stato aggiudicato l'incarico del Servizio di Direzione all'esecuzione relativamente alla Perizia di variante n.2 all'ing. Andrea de Götzen, giusto contratto prot. n. 1137 del 02/02/2026;

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.067/C-26 del 26/03/2026 sono stati assegnati i lavori oggetto del presente provvedimento all'RTI Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. (mandataria) con sede a San Vito al Tagliamento (PN) in via Bordano n.6 P.IVA 00624480935 C.F. 02242040265 e Avianese Asfalti S.r.l. (mandante) con sede ad Aviano (PN) in via G. Ellero n.37 P.IVA 00094620937 C.F. 00094620937 per il corrispettivo contrattuale di € 389.692,51, di cui € 380.510,29 per lavori ed € 9.182,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di Legge (22%);
- la consegna anticipata dei lavori è stata effettuata in data 20/04/2026 e il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 06/05/2026;
- con Delibera del Presidente n. 18 del 21/05/2026, ratificata dal CdA con delibera n. 098/C-26 del 29/05/2026, è stato aggiudicato un addendum contrattuale per ulteriori analoghi lavori, alle medesime condizioni di contratto, per l'importo netto di € 56.521,29 oltre IVA di legge, sottoscritto in data 18/06/2026 e 25/06/2026;
- in data 08/07/2026 è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi prezzi n. 1, recante l'introduzione di n. 8 nuovi prezzi, senza incremento dell'importo contrattuale e dell'addendum contrattuale.

Considerato che:

- i lavori hanno riguardato l'asfaltatura di via Vallesina, la fornitura e posa di condotte per lo sgrondo delle acque meteoriche della strada e la fornitura e posa di biostuoia lungo l'arginello di difesa realizzato nell'ambito dei principali lavori in appalto;
- a seguito delle sospensioni, riprese e della proroga concessa, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stato fissato al 14/09/2026;
- i lavori sono stati ultimati in data 08/09/2026, entro il termine previsto, come da relativo verbale;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- lo stato finale è stato redatto per lavori eseguiti a tutto il 08/09/2026 per complessivi € 446.077,70, compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.182,22, al netto dell'IVA di legge;
- il certificato di pagamento n. 1, sottoscritto in data 09/09/2026, ammonta a € 443.847,31;
- il Registro di contabilità è stato sottoscritto dall'impresa mandataria Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. in data 09/09/2026 senza apporre riserve;
- resta il credito dell'impresa per ritenute di legge per infortuni pari allo 0,5% sull'importo finale, per € 2.230,39, oltre IVA di legge;
- rispetto all'importo autorizzato di € 446.213,80 risultano spesi in meno € 136,10.

Visto ed esaminato il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Ing. Andrea de Götzen, sottoscritto in data 10/09/2026 e vistato dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Sergio Grego, che attesta la regolare esecuzione dei lavori e dispone lo svincolo della polizza fideiussoria n. E1522735, emessa da ITAS Mutua, nonché il pagamento all'impresa della rata a saldo di € 2.230,39 oltre IVA di legge.

Assunti i poteri previsti dall'art.13 lettera f) del vigente Statuto consorziale,

D E L I B E R A

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per quanto di competenza, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Asfaltature via Vallesina", nell'ambito delle opere PNRR – M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" – Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli – finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU – CUP C58H22000260001 – CIG BA80DB97B3 – C.M. 1212.
2. Di dare atto che l'importo complessivo dello stato finale ammonta a € 446.077,70, compresi € 9.182,22 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, con una minore spesa di € 136,10 rispetto alla somma autorizzata di € 446.213,80.
3. Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. E1522735 emessa da ITAS Mutua, relativa alla cauzione definitiva prestata dall'impresa.
4. Di autorizzare il pagamento all'impresa della rata a saldo di € 2.230,39 oltre IVA di legge, a tacitazione di ogni suo diritto e avere per i lavori in oggetto, salve le rettifiche revisionali e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.
5. Di dare atto che la spesa trova copertura nei finanziamenti citati in premessa.
6. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i successivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 4 novembre 2026