DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 15:00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 14603/A.6 del 06/11/2026.

DELIBERAZIONE N. 194/C-26

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LL.PP.
Presa d'atto del collaudo tecnico-amministrativo.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.
CBVO_N02: Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta canale Comessera lato nord.
O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – O.C. n. 05 del 02/04/2019.
CM 1132 – CUP C63H19000050001 – CIG 7986866A51

Nota per la trasparenza: : il Consiglio di Amministrazione assume determinazioni in merito al collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento CBVO_N02: Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta canale Comessera lato nord.
O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – O.C. n. 05 del 02/04/2019.
CM 1132 – CUP C63H19000050001 – CIG 7986866A51, con presa d'atto delle risultanze e delle prescrizioni di ripristino e monitoraggio contenute nell'Atto unico di collaudo del 9 novembre 2026.

Sono presenti i seguenti componenti:
Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto, collegato in videoconferenza e che si unisce alla riunione alle ore 15.20, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

Il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea, è assente giustificato.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

È presente il Vicedirettore Dott. Graziano Paulon, che svolge altresì le funzioni di Segretario.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Lessi Gianluca che entra alle ore 15.18, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno, Martin Gianluigi, Vio Federica.

Assistono alla seduta:
il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;
Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'intervento in parola riguarda la sistemazione dell'argine del Bacino Assicurazioni Generali lungo il canale Comessera, in Comune di Caorle, mediante adeguamento delle quote arginali, opere di presidio di sponda e diaframmature impermeabili, nell'ambito degli interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- il progetto esecutivo, trasmesso dal progettista ing. Andrea de Götzen in data 17.06.2019 per l'importo complessivo di € 2.150.000,00, è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 231 del 19.07.2019 e, per quanto di competenza consorziale, con deliberazione presidenziale n. 30 del 16.07.2019, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/C-19 del 02.08.2026;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 628 del 09.09.2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l., con sede in Venezia/Marghera, via Pacinotti n. 4/a, per un importo contrattuale di € 1.427.768,63, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- il contratto è stato stipulato a misura in data 23.09.2019 e registrato al n. 299 di repertorio in data 16.10.2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio, e la direzione dei lavori è stata assunta dall'ing. Andrea de Götzen, subentrato all'ing. Giulio Pianon in data 10.12.2019;

- la perizia suppletiva e di variante n. 1, autorizzata dal RUP con nota prot. n. 1412 del 16.12.2020 e approvata con Decreto del Soggetto Attuatore prot. n. 2338 del 22.12.2020, ha rideterminato l'importo contrattuale in € 1.591.200,01, comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri COVID-19, mantenendo il quadro economico complessivo in € 2.150.000,00;
- l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo finale è stato affidato all'ing. Guido Andrea Anese, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2203, con contratto n. 493 del 18.11.2025.

Atteso che i lavori sono stati ultimati il 20.12.2021, entro il termine contrattuale come prorogato e differito, e che i lavori accessori di finitura sono stati completati il 18.02.2022, come attestato dai relativi verbali richiamati nell'Atto unico di collaudo, senza applicazione di penali per ritardo.

Visti:

- la documentazione contabile e il conto finale del Direttore dei lavori in data 15.12.2024, come richiamati nell'Atto unico di collaudo;
- l'Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, comprendente relazione, verbale di visita e certificato di collaudo, redatto dall'ing. Guido Andrea Anese in data 09.11.2026, agli atti del Consorzio;

Rilevato che il collaudatore dichiara le opere collaudabili e le collauda, ritenendole sostanzialmente conformi al progetto e alla successiva variante e coerenti con gli obiettivi dell'intervento, nei limiti degli accertamenti eseguiti e fatto salvo quanto prescritto al punto 9 dell'Atto unico.

Dato atto che:

- lo stato finale dei lavori ammonta a € 1.522.396,42, oltre IVA, comprensivi di € 27.926,61 per oneri della sicurezza e di € 2.562,80 per oneri COVID; il collaudo riporta pagamenti complessivi per € 1.514.784,44 e un credito dell'impresa di € 7.611,98 oltre IVA;
- nell'atto di collaudo si dispone di applicare una detrazione economica sul credito dell'Impresa quantificata in via equitativa e definitiva in € 6.336,45 oltre IVA e dunque rimane a credito dell'impresa l'importo di € 711,98 oltre IVA di legge;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'art. 102, in materia di collaudo e verifica di conformità;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, parte II, titolo X, recante la disciplina del collaudo dei lavori, per quanto applicabile al contratto;

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede la continuazione dell'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 ai procedimenti in corso, tra i quali rientra l'appalto in oggetto, affidato nel 2019;

Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

D E L I B E R A

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di prendere atto dei contenuti dell'Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo del 09.11.2026, redatto dall'ing. Guido Andrea Anese, relativo all'intervento "CBVO_N02: Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta canale Comessera lato nord" - O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – O.C. n. 05 del 02/04/2019 - CM 1132 – CUP C63H19000050001 – CIG 7986866A51".
2. Di dare atto che l'importo delle opere da collaudare è pari a 1.522.396,42, oltre IVA di legge a cui si detraggono per vizi esecutivi € 6.336,45 oltre IVA di legge per un ammontare complessivo di € 1.516.059,97 oltre IVA di legge.
3. Di dare atto che rimane a credito dell'impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. la somma di € 711,98 oltre IVA di legge, da liquidare quale rata di saldo secondo gli adempimenti previsti.
4. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria, demandando alla struttura operativa consorziale la preventiva verifica del numero di polizza, dell'importo garantito e delle eventuali appendici sull'originale a garanzia, nonché della sussistenza dei presupposti per lo svincolo, e i conseguenti adempimenti e comunicazioni al garante e all'Appaltatore, ferme restando le responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi e delle opere.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli ulteriori adempimenti di competenza conseguenti alla presente deliberazione.

Alle ore 17.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 18 novembre 2026