DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 15:00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 14603/A.6 del 06/11/2026.

DELIBERAZIONE N. 196/C-26

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LL.PP.
Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1.
Lavori di Interventi di sistemazione Roggia del Molino e Roggia Roiada nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) – O.C.D.P.C. 807/2021 ex O.C.D.P.C. 622/2019 finanziati con DDR n. 890 del 09.10.2023 – Codice Master 1231 PROC. N. G03282- CIG B9EC86A38E– CUP C88H23000340001

Nota per la trasparenza: Il Consiglio di Amministrazione assume determinazioni a seguito della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 dell'interventi di sistemazione Roggia del Mulino e Roggia Roiada nel Comune di San Michele al Tagliamento O.C.D.P.C. 807/2021 EX O.C.D.P.C. 622/2019 finanziati con DDR n. 890 del 09/10/2023 - CM 1231 - *PROC. N. G3282* - *CIG B9EC86A38E- CUP* C88H23000340001 denominato "CANALE BRIAN - RIPRESA DI CEDIMENTI SPONDALI, RIALZO DEI TRATTI ARGINALI TRACIMATI E REALIZZAZIONE OPERE DI PRESIDIO" C.U.P. C68H23000130001 – CIG: B350C31C20 – Codice Master: 1231.

Sono presenti i seguenti componenti:
Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto, collegato in videoconferenza e che si unisce alla riunione alle ore 15.20, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

Il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea, è assente giustificato.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

È presente il Vicedirettore Dott. Graziano Paulon, che svolge altresì le funzioni di Segretario.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Lessi Gianluca che entra alle ore 15.18, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno, Martin Gianluigi, Vio Federica.

Assistono alla seduta:
il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;
Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 890 del 09 ottobre 2023, a seguito di autorizzazione alle spese da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Veneto ha provveduto all'approvazione dell'elenco di 16 interventi, quale reimpiego degli importi FSUE 2019 con rimodulazione ed integrazione del piano medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 807/2021 ex O.C.D.P.C. 622/2019, tra cui è rientrato il Progetto Esecutivo datato 27/10/2025 (codice C.M.1231) e con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 06 novembre 2025 n° 184/C-25 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 420.000,00, datato 27/10/2025, a firma del dott. Ing. Andrea de Götzen, CUP C88H23000340001;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/C-26 del 26.03.2026 a seguito di gara, sono stati aggiudicati i lavori relativi al predetto progetto denominato l'intervento "Ripristini in loc. Villanova della Cartera Malafesta" (C.M.1231) alla ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. di Battiston Stefano e F.LLI con sede in via dell'Artigianato, n.5 - 30024 Concordia Sagittaria (VE), per un importo complessivo di € € 321.098,35 (Euro trecentoventunomilanovantotto/35) inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A.;
- con verbale in data 20 maggio 2025 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori stabilendo nel giorno 15 novembre 2026 il termine per l'ultimazione lavori.

Atteso che con nota prot. n. 14095 del 16/10/2026 il Direttore dei Lavori, Geom. Ezio Collauto, richiedeva al RUP l'autorizzazione alla redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante per l'intervento CM 1231,

Dato atto che :

- le lavorazioni, del tutto similari a quelle previste da contratto principale, riguardano la modifica delle quantità di alcune lavorazioni presenti nel progetto esecutivo e affidate, il cambio di dimensioni di una tubazione in CLS, la realizzazione delle opere provvisionali per la deviazione della roggia Roiada;
- con nota del 30/10/2026 prot. n. 14303 il RUP ha autorizzato la redazione della perizia al Direttore dei lavori per la definizione delle maggiori spese e degli interventi in questione.

Rilevato che:

- il Direttore dei Lavori, Geom. Ezio Collauto, ha predisposto la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 datata 02 novembre 2026, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 4 del D.lgs. 36/2023, con motivata relazione tecnica, indicando il nuovo importo complessivo dei lavori in appalto del CM 1231 in € 286.541,01 (duecentoottantaseimilacinquecentoquarantuno/01), compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA;
- per interventi indicati in perizia si è reso necessario predisporre l'atto di sottomissione n.1 in data 02/11/2026, parte integrante della menzionata perizia, secondo quanto previsto dell'art.8 comma 5) del DM 49 del 7 marzo 2018, non superando i limiti percentuali previsti dalla normativa rispetto alla spesa autorizzata di aggiudicazione;
- che l'aumento della spesa in appalto determinata in € 23.345,64, trova copertura nello stralcio di una voce di contratto e nella modifica degli importi del quadro B: somme a disposizione dell'amministrazione, mantenendo inalterato l'importo complessivo finanziato per il CM 1231 di € 420.000,00 come da quadro economico di raffronto allegato nella perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A	LAVORI IN APPALTO	DA PROG. ESEC.	DA CONTRATTO	VARIANTE
	Importo lavori	€ 284.783,65	€ 259.022,12	€ 282.367,76
	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ *4.173,25*	€ *4.173,25*	€ *4.173,25*
	Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza	**€ 288.956,90**	**€ 263.195,37**	**€ 286.541,01**

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	*I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza*	€ *63.570,52*	€ *57.902,98*	€ *63.039,02*
B.2	*Compensi per espropri, servitù, danni e occup.temp.*	€ *38.000,00*	€ *38.000,00*	€ *43.000,00*
B.3	*Art.113 Dlgs 50/2016 Oneri di struttura*	€ *5.779,14*	€ *5.779,14*	€ *5.779,14*
B.4	*Spese Tecniche*	€ *17.551,82*	€ *17.551,82*	€ *21.394,82*
B.3	*Imprevisti e arrotondamenti*	€ *6.141,62*	€ *37.570,69*	€ *246,01*
	Totale somme a disposizione	**€ 131.043,10**	**€ 156.804,63**	**€ 133.458,99**
	TOTALE	**€ 420.000,00**	**€ 420.000,00**	**€ 420.000,00**

Dato atto che il R.U.P. ha espresso in data 05/11/2026 parere favorevole alla Perizia di Variante e Suppletiva n.1, datata 02/11/2026.

Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

D E L I B E R A

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del 2 novembre 2026, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Ezio Collauto, relativa ai lavori denominati "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DEL MOLINO E DELLA ROGGIA ROIADA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO", C.M. 1231, comprensiva della relazione tecnica, dell'atto di sottomissione n. 1 del 2 novembre 2026 e del quadro economico di raffronto, dando atto che il nuovo importo complessivo dei lavori in appalto è pari a € 286.541,01, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, con un aumento di € 23.345,64, la cui copertura è assicurata dallo stralcio di una voce di contratto e dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro B, senza variazione dell'importo complessivo finanziato di € 420.000,00.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i relativi adempimenti di competenza.

Alle ore 17.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 18 novembre 2026