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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 26 AGOSTO 2026 

 

L’anno 2026 (duemilaventisei) addì 26 (ventisei) del mese di agosto, alle ore 15:30, si è riunito, presso 

la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata 

n. 1963/A.6 del 20/08/2026. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 165/C-26 

 

ARGOMENTO N.  5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP. 
Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.2. 
ADEGUAMENTO DELLA RETE DI BONIFICA PRINCIPALE DEL BACINO CAVALLINO 
PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA DOLCE PROVENIENTE DAL BACINO CA' GAMBA  
Progetto Esecutivo 22 aprile 2022  
Decreto del Direttore Direzione Ambiente Regione Veneto n. 337 del 31/07/2018 e Decreti del Direttore 
della Direz. Progetti Spec. per Venezia n.22 del 27/02/2023 e n. 85 del 06/11/2024. 
CM 1015 - CUP C96B13000000002 - CIG 9918024452 

 

 

 Sono presenti i seguenti componenti:  

Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e 

s.m.i., Girardi Andrea. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 

20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko. 

È presente il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario. 

I Presidenti di Commissione, invitati dal Presidente: presenti Lessi Gianluca e Martin Gianluigi (entra 

alle ore 15:45 durante la trattazione dell’arg.2), assenti Bortoluzzo Tiziano e Vio Federica. 

 

Nota per la trasparenza: Il Consiglio di Amministrazione assume determinazioni a seguito della Perizia 
Suppletiva e di Variante n.2 dell’intervento denominato “ADEGUAMENTO DELLA RETE DI BONIFICA 
PRINCIPALE DEL BACINO CAVALLINO PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA DOLCE PROVENIENTE 
DAL BACINO CA' GAMBA  
” 
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Assistono alla seduta: 

il Vicedirettore e Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;  

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante; 

Il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Andrea Xausa. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

 
   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 

- con delibera del CdA n. 70 del 15/06/2015 sono stati approvati i progetti definitivi di seguito indicati: 

1- “Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua 

dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba”, dell’importo complessivo di € 2.000.000 – Cod. Prog. 

1015.2 – CUP C96B13000000002; 

2- “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' 

Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino”, dell’importo complessivo di € 2.978.171 – Cod. 

Prog. 1016.2 – CUP C93H13000070002; 

3- “Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di 

bonifica secondaria del bacino Cavallino”, dell’importo complessivo di € 1.200.000 – Cod. Prog. 

1017.2 – CUP C96B13000010002; 

- con Decreto Regione Veneto n. 337 del 31/07/2018 è stato disposto il finanziamento dell’intervento 

di “Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua 

dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba” per un importo di € 2.000.000,00; 

- il progetto esecutivo CM 1015 è stato validato dal RUP in data 28/04/2022 e approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29/04/2022; 

- con Decreto Regione Veneto n. 22 del 27/02/2023 è stato prorogato il termine di presentazione della 

Delibera che approva gli atti di contabilità finale, del collaudo e la rendicontazione della spesa 

ammissibile a contributo al 18/10/2024 relativamente al predetto intervento; 

- con Determina a contrarre n. 14 del 22.06.2023 il Direttore Generale ha disposto di procedere con 

l’avvio della procedura di appalto per le lavorazioni dei tre progetti; 

- con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 128/C-23 del 04.09.2023 e n. 136/C-23 del 

6.10.2023, sono stati aggiudicati i lavori dei CM 1015 - 1016 -1017 al raggruppamento temporaneo 

tra le seguenti imprese: I.R.S. S.r.l. Via Sardegna, 32 – 30026 Portogruaro VE (mandataria), F.LLI 

DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Via Casai del Taù n.54 - 30026 Portogruaro VE fraz. Summaga (VE) 
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– (mandante), BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI Via 

dell’Artigianato n.5, 30020 Concordia Sagittaria VE - (mandante) e ANESE S.R.L. Via Cavanella 

n.771 Concordia Sagittaria VE - (mandante), costituito con atto del Notaio Dott. Maria Luisa 

Sperandeo il 13 ottobre 2023 reg. a Pordenone il 18 ottobre 2023 al n.74034 di rep.; 

- il contratto con la R.T.I. è stato firmato in data 14/12/2023, per un importo complessivo relativo ai 

CM 1015 - 1016 -1017 di € 4.193.789,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 150.564,85 

a cui si aggiunge l’IVA prevista per legge pari a € 922.633,73, stabilendo in 364 giorni naturali e 

consecutivi il tempo utile per l’ultimazione dei lavori dalla data della consegna definitiva, ad oggi non 

ancora effettuata; 

- i lavori sono stati consegnati in forma parziale, con verbale in data 15/12/2023; 

- con Decreto della Regione Veneto n.85 del 06/11/2024 è stato ulteriormente prorogato il termine di 

presentazione della Delibera che approva gli atti di contabilità finale, del collaudo e la 

rendicontazione della spesa ammissibile a contributo al 18/10/2026; 

atteso che:   

- con nota prot.9896 in data 15/07/2025 il R.U.P. Dott. Ing Sergio Grego ha comunicato alla D.L. la 

necessità di predisporre delle perizie suppletive e di variante per la definizione di alcune difficoltà 

riscontrate nel corso di esecuzione dei lavori; 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.78/C-26 del 21/04/2026 è stata approvata la Perizia 

Suppletiva e di Variante n.1, relativa ai lavori del CM1015 “Adeguamento della rete di bonifica 

principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba” 

predisposta dal Direttore dei Lavori, con allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento 

nuovi prezzi n.1 che ha aumentato la parte dell’importo di contratto imputabile al predetto progetto 

di € 1.230,71, IVA esclusa; 

visto:   

- che il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Carretta ha ritenuto necessaria la redazione della Perizia 

Suppletiva e di Variante n.2 datata agosto 2026, relativa ai lavori del CM1015, ai sensi dell’art. 106 

del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del DM 49 del 7 marzo 2018, con motivata relazione tecnica, 

indicando il nuovo importo dei lavori in appalto per la parte in carico al CM 1015 in € 1.497.874,26 

(unmilionequattrocentonovantasettemilaottocentosettantaquattro/26), compresi gli oneri per la 

sicurezza e al netto dell’IVA; 

- che si è reso necessario predisporre l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

n.2 del CM1015 che è parte integrante della predetta perizia, secondo quanto previsto dell’art.8 

commi 4) e 5) del DM 49 del 7 marzo 2018, non superando i limiti percentuali previsti dalla normativa 

rispetto alla spesa autorizzata di aggiudicazione; 

- che l’aumento della spesa dei lavori in appalto, per la parte relativa esclusivamente al CM1015, è 

determinato in € 12.340,23, di cui € 10.114,94 per lavori ed € 2.225,29 per IVA di legge, trova 

copertura nella modifica degli importi del quadro B: somme a disposizione dell’amministrazione, 
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mantenendo inalterato l’importo complessivo finanziato per il CM 1015 di € 2.000.000,00 come da 

quadro economico di raffronto di seguito riportato: 

 

atteso che:   

- il R.U.P. ha espresso in data 24/08/2026 parere favorevole alla Perizia Suppletiva e di Variante n.2, 

datata agosto 2026; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 5 (cinque) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo N., Scarpa e del 

Rappresentante regionale Girardi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale, 

D E L I B E R A 

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato- 
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1. Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n.2, relativa ai lavori di “ADEGUAMENTO DELLA 

RETE DI BONIFICA PRINCIPALE DEL BACINO CAVALLINO PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA 

DOLCE PROVENIENTE DAL BACINO CA' GAMBA” di cui al CM 1015. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere 

con i relativi adempimenti di competenza. 

   
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Alle ore 18:45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 

 (Andrea Pegoraro) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott.Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

San Donà di Piave,01 settembre 2026 
 


