CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

San Dona di Piave - Portogruaro

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 AGOSTO 2026

L’anno 2026 (duemilaventisei) addi 26 (ventisei) del mese di agosto, alle ore 15:30, si & riunito, presso
la sede in San Dona di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata
n. 1963/A.6 del 20/08/2026.

DELIBERAZIONE N. 166/C-26

ARGOMENTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attivita sui LLPP.

Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.2.

COLLEGAMENTO IRRIGUO DI SOCCORSO PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA DOLCE
PROVENIENTE DAL BACINO CA' GAMBA NELLA RETE IDRAULICA DEL BACINO CAVALLINO
Progetto Esecutivo agosto 2021

Decreto del Direttore Direzione Ambiente Regione Veneto n. 267 del 11/12/2017 e Decreti del
Direttore della Direz. Progetti Spec. per Venezia n.20 del 27/02/2023 e n. 85 del 06/11/2024.

CM 1016 - CUP C93H13000070002 - CIG 9918024452

Nota per la trasparenza: |l Consiglio di Amministrazione assume determinazioni a seguito della Perizia
Suppletiva e di Variante n.2 dell'intervento denominato “COLLEGAMENTO IRRIGUO DI SOCCORSO
PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA DOLCE PROVENIENTE DAL BACINO CA' GAMBA NELLA RETE
IDRAULICA DEL BACINO CAVALLINO”

Sono presenti i seguenti componenti:
Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

E presente il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e
s.m.i., Girardi Andrea.

E presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

E presente, ai sensi dell’'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

E presente il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresi le funzioni di Segretario.

| Presidenti di Commissione, invitati dal Presidente: presenti Lessi Gianluca e Martin Gianluigi (entra
alle ore 15:45 durante la trattazione dell’arg.2), assenti Bortoluzzo Tiziano e Vio Federica.
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Dona di Piave

Il Presidente — accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale — invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

Do Do Do

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
- con delibera del CdA n. 70 del 15/06/2015 sono stati approvati i progetti definitivi di seguito indicati:

1- “Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua
dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba”, dell'importo complessivo di € 2.000.000 — Cod. Prog.
1015.2 — CUP C96B13000000002;

’

2- “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca
Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino”, dell'importo complessivo di € 2.978.171 — Cod.
Prog. 1016.2 — CUP C93H13000070002;

3- “Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di
bonifica secondaria del bacino Cavallino”, dell'importo complessivo di € 1.200.000 — Cod. Prog.
1017.2 — CUP C96B13000010002;

- con Decreto Regione Veneto n. 267 del 11/12/2017 & stato disposto il finanziamento dell’intervento
di “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'
Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino” per un importo di € 2.978.171,00;

- il progetto esecutivo CM 1016 & stato validato dal RUP in data 12/11/2021 e approvato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 15/11/2021;

- con Decreto Regione Veneto n. 20 del 27/02/2023 & stato prorogato il termine di presentazione della
Delibera che approva gli atti di contabilita finale, del collaudo e la rendicontazione della spesa
ammissibile a contributo al 18/10/2024 relativamente al predetto intervento;

- con Determina a contrarre n. 14 del 22.06.2023 il Direttore Generale ha disposto di procedere con
I'avvio della procedura di appalto per le lavorazioni dei tre progetti;

- con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 128/C-23 del 04.09.2023 e n. 136/C-23 del
6.10.2023, sono stati aggiudicati i lavori dei CM 1015 - 1016 -1017 al raggruppamento temporaneo
tra le seguenti imprese: I.R.S. S.r.l. Via Sardegna, 32 — 30026 Portogruaro VE (mandataria), F.LLI
DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Via Casai del Tau n.54 - 30026 Portogruaro VE fraz. Summaga (VE)
— (mandante), BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI Via
dell’Artigianato n.5, 30020 Concordia Sagittaria VE - (mandante) e ANESE S.R.L. Via Cavanella
n.771 Concordia Sagittaria VE - (mandante), costituito con atto del Notaio Dott. Maria Luisa
Sperandeo il 13 ottobre 2023 reg. a Pordenone il 18 ottobre 2023 al n.74034 di rep.;
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Dona di Piave

il contratto con la R.T.l. & stato firmato in data 14/12/2023, per un importo complessivo relativo ai
CM 1015 - 1016 -1017 di € 4.193.789,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 150.564,85
a cui si aggiunge I''VA prevista per legge pari a € 922.633,73, stabilendo in 364 giorni naturali e
consecutivi il tempo utile per I'ultimazione dei lavori dalla data della consegna definitiva, ad oggi non
ancora effettuata;

i lavori sono stati consegnati in forma parziale, con verbale in data 15/12/2023;

con Decreto della Regione Veneto n.85 del 06/11/2024 € stato ulteriormente prorogato il termine di
presentazione della Delibera che approva gli atti di contabilita finale, del collaudo e la
rendicontazione della spesa ammissibile a contributo al 18/10/2026;

atteso che:

con nota prot.9896 in data 15/07/2025 il R.U.P. Dott. Ing Sergio Grego ha comunicato alla D.L. la
necessita di predisporre una perizia suppletiva e di variante per la definizione di alcune difficolta
riscontrate nel corso di esecuzione dei lavori;

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.79/C-26 del 21/04/2026 ¢ stata approvata la Perizia
Suppletiva e di Variante n.1, relativa ai lavori del CM1016 “Collegamento irriguo di soccorso per la
circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba nella rete idraulica del bacino
Cavallino” predisposta dal Direttore dei Lavori, con allegato l'atto di sottomissione e verbale di
concordamento nuovi prezzi n.1 che ha diminuito la parte dellimporto di contratto imputabile al
predetto progetto di € 20.544,19, IVA esclusa;

visto:

che il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Carretta, ha ritenuto necessaria la redazione della Perizia
Suppletiva e di Variante n.2 datata agosto 2026, relativa ai lavori del CM1016, ai sensi dell’art. 106
del D.lgs. 50/2016 e dellart. 8 del DM 49 del 7 marzo 2018, con motivata relazione tecnica,
indicando il nuovo importo dei lavori in appalto per la parte in carico al CM 1016 in 2.073.408,81
(duemilionisettantatremilaquattrocentootto/81), compresi gli oneri per la sicurezza e al netto dell'lVA,;

che si & reso necessario predisporre 'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
n.2 del CM1016 che & parte integrante della predetta perizia, secondo quanto previsto dell’art.8
comma 5) del DM 49 del 7 marzo 2018, non superando i limiti percentuali previsti dalla normativa
rispetto alla spesa autorizzata di aggiudicazione;

che 'aumento della spesa in appalto, per la parte relativa esclusivamente al CM1016, rispetto
allimporto definito con I'atto di sottomissione n.1 sopra citato & determinato in € 31.202,31, di cui €
25.575,66 per lavori e € 5.626,65 per IVA di legge, e trova copertura nella modifica degli importi del
quadro B: somme a disposizione dellamministrazione, mantenendo inalterato I'importo complessivo
finanziato per il CM 1016 di € 2.978.171,00 come da quadro economico di raffronto di seguito
riportato:
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
prog. esecutivo aggiudicazione / | perizia di variante | perizia di variante differenza
contratto n.1 n.2 contratto/PV2

QUADRO A: LAVORIIN APPALTO
Condotta Ca' Gamba € 1.074.176/40 | €  130.179,30 | € 63.146,07 |-€ 1.011.030,33
Canale Ca' Savian € 200516636 € 34437850 | € 34437850 (€  356.787,80 | € 12.409,30
Manufatto attraversamento fiume Sile € 560.000,00 [ € 1.483.45291 € 1.502.534,49 | € 942.534,49
Economie € 25.545,00 | € 25545,00 | € 86.663,01 | € 61.118,01
TOTALE LAVORI € 2.005.166,36 | € 2.004.099,90 ( € 1.983.555,71 | € 2.009.131,37 | € 5.031,47
ONERI PER LA SICUREZZA € 64.277,44 | € 64.277,44 | € 64.277,44 | € 64.277,44 | € -
TOTALE QUADRO A: LAVORIIN APPALTOE O.S. € 2.069.443,80 | € 2.068.377,34 | € 2.047.833,15 | € 2.073.408,81 | € 5.031,47
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE
.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza € 45527764 | € 455.043,01 | € 450.523,29 | € 456.149,94 | € 1.106,93
Espropri, servitu ed indennizzi € 223.630,98 | € 223.630,98 | € 223.630,98 | € 195.000,00 |-€ 28.630,98
Spese generali (compreso redazione perizie) € 229.343,58 | € 229.343,58 | € 247.946,50 | € 231.730,00 | € 2.386,42
Opere in diretta amministrazione € - € - € - € 21.882,25 | € 21.882,25
Imprevisti e arrotondamenti € 475,00 | € 1.776,09 | € 8.237,08 | € - € 1.776,09
TOTALE QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE | €  908.727,20 I €  909.793,66 | € 930.337,85 | € 904.762,19 |-€ 5.031,47
TOTALE COMPLESSIVO (QUADRO A + QUADRO B) | € 2978.171,00 ‘ € 2.978.171,00 | € 2.978.171,00 | € 2.978.171,00 ‘ € -

atteso che:

- IIR.U.P. ha espresso in data 24/08/2026 parere favorevole alla Perizia Suppletiva e di Variante n.2,
datata agosto 2026;

visto il vigente Statuto consorziale;

con n. 5 (cinque) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo N., Scarpa e del
Rappresentante regionale Girardi, espressi nelle forme e nei modi di cui allart. 24 del vigente Statuto
Consorziale,
DELIBERA
-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Diapprovare la Perizia Suppletiva e di Variante n.2, relativa ai lavori di “COLLEGAMENTO IRRIGUO
DI SOCCORSO PER LA CIRCOLAZIONE DI ACQUA DOLCE PROVENIENTE DAL BACINO CA'
GAMBA NELLA RETE IDRAULICA DEL BACINO CAVALLINQO” di cui al CM 1016.

2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere
con i relativi adempimenti di competenza.
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Alle ore 18:45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione & stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Dona di Piave,01 settembre 2026
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